



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 448 Del 07-10-2020**

**OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle.  
Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B51B19000410002

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale)

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo nella seduta in data 01/10/2020, ha approvato la modifica contrattuale dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;

3. di dare atto che, con il suddetto atto deliberativo, ha approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto ed approvate con il suddetto atto deliberativo immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267), l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA, suddivisa come segue:

#### **A. IMPORTO LAVORI**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 198.519,29	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 9.368,22	
- di cui oneri per la manodopera	€ 39.495,55	
▪ ribasso d'asta del 24,868%	- € 43.345,13	
▪ costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.719,84	
• Totale lavori (importo contrattuale)	€ 150.822,60	€ 150.822,60

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE**

▪ IVA sui lavori 10%	€ 15.082,26	
▪ spese tecniche per progettazione	€ 4.098,39	
▪ spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza	€ 9.605,79	
▪ oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 548,17	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale n. 1	€ 2.187,84	
▪ oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1	€ 87,51	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.600,00	
▪ contributo ANAC gara	€ 225,00	
▪ economie ribasso d'asta	€ 29.437,07	
▪ imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.305,37	
• Totale Somme a disposizione	€ 69.177,40	€ 69.177,40
○ <b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 220.000,00</b>

5. di determinare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di cui alla modifica contrattuale di che trattasi e approvati dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267), in data 01/10/2020, e l'affidamento dei medesimi alla ditta "R.B. Srl società

unipersonale”, P.I. 01836690543, con sede legale in Via della Collina 22, frazione Saragano, Gualdo Cattaneo (PG) - affidataria del contratto principale;

- b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali sono contenute nell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente progetto di modifica contrattuale;
- c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, è la sottoscrizione dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dalle parti in data 21/09/2020;
- d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione costituente la presente modifica contrattuale;
- e. il contraente è stato individuato mediante procedura di affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c) e dall’art. 97, per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - espletata in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art. 40 del Codice stesso attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara;
- f. la ditta affidataria del lavoro dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- g. il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici;

6. di impegnare la spesa complessiva di € 15.966,82 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione n. 543/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	3352	780	15.966,82	“R.B. Srl società unipersonale”  Via della Collina 22, frazione Saragano, Gualdo Cattaneo (PG)  P.I. 01836690543	12/2020

7. di impegnare la spesa complessiva di € 2.275,35 oneri previdenziali compresi (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade nell’applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione n. 543/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno

2020	3352	780	2.275,35	Ing. Biscotti Michele  Via 1° Maggio n. 3  06050 Collepepe (PG)  Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2020
------	------	-----	----------	--	---------

8. di dare atto che l'importo complessivo di € 250.000,00 dell'opera pubblica è finanziata come segue:
  - quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
  - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle.**

**Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare.**

CUP B51B19000410002

CIG 8187112A8B (R.B. Srl società unipersonale)

CIG Z322955B18 (Ing. Biscotti Michele)

### PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha stabilito di provvedere alla sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche, dando altresì mandato al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale della sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva necessaria per la quantificazione dei costi e per la richiesta di concessione di contributo, rimandando ad atto successivo l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 334 del 07/08/2019, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio 3, 06050 Collepepe (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, l'incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, per un importo di € 4.098,38 oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di € 4.262,32;
- con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatto in data 14/10/2019 dall'Ing. Biscotti Michele con recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, comportante una spesa complessiva di € 220.00,00 di cui € 179.652,44 per lavori a base d'asta, oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 52 del 18/02/2020:
  - è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, commi 5 del Codice dei contratti - l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori in argomento, all'Ing. Michele Biscotti, già affidatario dell'incarico di progettazione dei lavori medesimi ed individuato tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'interno del portale "acquistinretepa.it";
  - è stato dato atto che l'affidamento del servizio di che trattasi comporta una spesa di € 9.605,79 oltre oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto

ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), ottenuto, così come stabilito nella fase di affidamento del servizio di progettazione, applicando alla parcella professionale calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 il ribasso percentuale (28,00%) offerto dal professionista;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 87 del 12/03/2020:
  - è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dell'opera pubblica "*Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle*" alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22, frazione Saragano (PG), per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 24,86800%,) in € 130.955,71 oltre ad € 5.351,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 136.307,31, oltre IVA come per legge;
  - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

#### **A. IMPORTO LAVORI**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 174.300,84
  - di cui oneri per la sicurezza € 8.496,79
  - di cui oneri per la manodopera € 36.260,81
- ribasso d'asta del 24,868% - € 43.345,13
- costi per la sicurezza  
(non soggetti a ribasso d'asta) € 5.351,60
  - Totale lavori (importo contrattuale) € 136.307,31 € 136.307,31

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA sui lavori 10% € 13.630,73
- spese tecniche per progettazione € 4.098,00
- spese tecniche per direzione lavori, contabilità e sicurezza € 9.605,79
- oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,15
- incentivi funzioni tecniche  
(art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.600,00
- contributo ANAC gara € 225,00
- economie ribasso d'asta € 47.679,65
- imprevisti ed arrotondamenti € 6.305,37
  - Totale Somme a disposizione € 83.692,69 € 83.692,69

**□ IMPORTO TOTALE € 220.000,00**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 102 del 25/03/2020 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con la suddetta determinazione n. 87/2020;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 87/2020 e n. 102/2020, con contratto di appalto stipulato in data 21/05/2020 rep. 2596, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "R.B. Srl società unipersonale";
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 15/06/2020;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della modifica contrattuale in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori in argomento, che contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità stradale, come meglio specificate nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allegati alla modifica di contratto in argomento;

ATTESO che la Giunta comunale, nella seduta del 01/10/2020, tra l'altro:

- ha approvato la modifica contrattuale dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
- ha approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- ha dato atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868%, oltre IVA, suddivisa come segue:

**A. IMPORTO LAVORI**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 198.519,29
  - di cui oneri per la sicurezza € 9.368,22
  - di cui oneri per la manodopera € 39.495,55
- ribasso d'asta del 24,868% - € 43.345,13
- costi per la sicurezza  
(non soggetti a ribasso d'asta) € 6.719,84
  - Totale lavori (importo contrattuale) € 150.822,60 € 150.822,60

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

- IVA sui lavori 10% € 15.082,26
- spese tecniche per progettazione € 4.098,39
- spese tecniche per direzione lavori,  
contabilità e sicurezza € 9.605,79
- oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,17
- spese tecniche per modifica contrattuale n. 1 € 2.187,84
- oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1 € 87,51
- incentivi funzioni tecniche  
(art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.600,00
- contributo ANAC gara € 225,00
- economie ribasso d'asta € 29.437,07
- imprevisti ed arrotondamenti € 6.305,37
  - Totale Somme a disposizione € 69.177,40 € 69.177,40
- **IMPORTO TOTALE** € **220.000,00**

- ha dato atto che il maggiore importo complessivo della presente modifica contrattuale corrisponde ad € 14.515,29 al netto del ribasso d'asta del 24,868%, oltre IVA al 10%;
- ha preso atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
- ha preso atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- ha dato mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici a procedere all'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia di variante e ad adottare la conseguente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di dare atto che la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo nella seduta in data 01/10/2020, ha approvato la modifica contrattuale dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Biscotti Michele;
2. di dare atto che, con il suddetto atto deliberativo, ha approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente tredici categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 21/09/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Gualdo Cattaneo, in Via della Collina 22 - frazione Saragano (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto ed approvate con il suddetto atto deliberativo immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267), l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 220.000,00 di cui € 14.515,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 24,868% oltre IVA, suddivisa come segue:

**A. IMPORTO LAVORI**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 198.519,29
  - di cui oneri per la sicurezza € 9.368,22
  - di cui oneri per la manodopera € 39.495,55

- ribasso d'asta del 24,868% - € 43.345,13
- costi per la sicurezza  
(non soggetti a ribasso d'asta) € 6.719,84
- Totale lavori (importo contrattuale) € 150.822,60 € 150.822,60

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori 10% € 15.082,26
- spese tecniche per progettazione € 4.098,39
- spese tecniche per direzione lavori,  
contabilità e sicurezza € 9.605,79
- oneri previdenziali 4% su spese tecniche € 548,17
- spese tecniche per modifica contrattuale n. 1 € 2.187,84
- oneri previdenziali per modifica contrattuale n. 1 € 87,51
- incentivi funzioni tecniche  
(art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.600,00
- contributo ANAC gara € 225,00
- economie ribasso d'asta € 29.437,07
- imprevisti ed arrotondamenti € 6.305,37
- Totale Somme a disposizione € 69.177,40 € 69.177,40
- **IMPORTO TOTALE** € **220.000,00**

#### 4. di determinare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di cui alla modifica contrattuale di che trattasi e approvati dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267), in data 01/10/2020, e l'affidamento dei medesimi alla ditta "R.B. Srl società unipersonale", P.I. 01836690543, con sede legale in Via della Collina 22, frazione Saragano, Gualdo Cattaneo (PG) - affidataria del contratto principale;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali sono contenute nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente progetto di modifica contrattuale;
- c. la forma del contratto, così come stabilito dall'art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, è la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dalle parti in data 21/09/2020;
- d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione costituente la presente modifica contrattuale;
- e. il contraente è stato individuato mediante procedura di affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, lett. c) e dall'art. 97, per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - espletata in modalità telematica semplificata ai sensi dell'art. 40 del Codice stesso attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market"), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara;
- f. la ditta affidataria del lavoro dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- g. il Responsabile del procedimento è il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 15.966,82 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione n. 543/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	3352	780	15.966,82	"R.B. Srl società unipersonale"  Via della Collina 22, frazione Saragano, Gualdo Cattaneo (PG)  P.I. 01836690543	12/2020

6. di impegnare la spesa complessiva di € 2.275,35 oneri previdenziali compresi (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 460 assunto con determinazione n. 543/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	3352	780	2.275,35	Ing. Biscotti Michele  Via 1° Maggio n. 3  06050 Collepepe (PG)  Cod. Fisc. BSCMHL88C08E975D	12/2020

7. di dare atto che l'importo complessivo di € 250.000,00 dell'opera pubblica è finanziata come segue:
- quanto € 218.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., Posizione n. 6060190;
  - quanto € 1.600,00 con fondi propri di bilancio comunale;
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: Lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in frazione Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant'Angelo di Celle. Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 07-10-2020*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.