



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 536 Del 14-10-2021

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n.4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare la modifica contrattuale per il completamento dei lavori di

potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione giustificativa del direttore dei lavori sulle opere in variante;
- computo in variante;
- atto di sottomissione;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

2. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti, che costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa "Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per l'importo di € 1.131,90 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante secondo la relativa perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
3. di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento è pari ad € 20.000,00 di cui € 1.131,90 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre IVA oltre IVA, e per effetto dei quali il nuovo quadro economico risulta come di seguito modificato:

A. LAVORI

• importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 15.559,19	
➤ di cui oneri per la sicurezza € 375,54		
➤ di cui oneri per la manodopera € 3.431,96		
• ribasso d'asta 2,00%	- € 311,18	
• costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 720,90</u>	
• Totale lavori a base d'asta	€ 15.968,91	€ 15.968,91

B. SOMME A DISPOSIZIONE

• IVA su totale lavori a base d'asta 10%	€ 1.596,89	
• spese tecniche progettazione direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli	€ 2.084,00	
• spese gara (contributo AVCP)	€ 0,00	
• incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	
• imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 350,20</u>	
Totale somme a disposizione	€ 4.031,09	€ 4.031,09
IMPORTO TOTALE		€ 20.000,00

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
5. di dare atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;

6. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, con la quale sono state accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 1.245,09 IVA compresa relativa ai maggiori lavori di cui al presente atto, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno principale n. 150):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	2984	780	1.245,09	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2021

8. di dare atto che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dal DPR n. 207/2010 e smi per le parti ancora non abrogate dal Codice dei contratti stesso;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta.

Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.

CUP B51H20000050004 - CIG Z07311DC59

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 26/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta, redatto dall'Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozziacaponi 92/U, 06132 Castel del Piano (PG), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 20.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI

- | | | |
|--|-----------------|-------------|
| • importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | € 14.404,19 | |
| ➤ di cui oneri per la sicurezza € 347,66 | | |
| ➤ di cui oneri per la manodopera € 2.376,69 | | |
| • costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | <u>€ 720,90</u> | |
| Totale lavori a base d'asta | € 15.125,09 | € 15.125,09 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- | | | |
|--|-------------------|--------------------|
| • IVA su totale lavori a base d'asta 10% | € 1.512,51 | |
| • spese tecniche progettazione direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli | € 2.084,00 | |
| • spese gara (contributo AVCP) | € 0,00 | |
| • incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D.Lgs. 50/2016) | € 0,00 | |
| • imprevisti e arrotondamenti | <u>€ 1.278,40</u> | |
| Totale somme a disposizione | € 4.874,91 | <u>€ 4.874,91</u> |
| IMPORTO TOTALE | | € 20.000,00 |

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 187 del 20/04/2021:
 - è stato affidato in via definitiva - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - il completamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta "Elettromoderna di Perni Carlo", con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per un importo complessivo di € 14.837,01, al netto del ribasso del 2%, offerto in sede RDO, (comprensivo di oneri per la sicurezza, costo della manodopera e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
 - è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 16.320,71 come di seguito indicato nella

tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno	Imp.
2021	2984	780	16.320,71	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2021	150

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'affidamento dei lavori alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo:

A. LAVORI

- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 14.404,19
 - di cui oneri per la sicurezza € 347,66
 - di cui oneri per la manodopera € 2.376,69
- ribasso d'asta 2,00% - € 288,08
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 720,90
- Totale lavori a base d'asta € 14.837,01 € 14.837,01

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA su totale lavori a base d'asta 10% € 1.483,70
- spese tecniche progettazione direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli € 2.084,00
- spese gara (contributo AVCP) € 0,00
- incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 0,00
- imprevisti e arrotondamenti € 1.595,29
- Totale somme a disposizione € 5.162,99 € 5.162,99
- IMPORTO TOTALE € 20.000,00**

- in data 22/04/2021 è stato sottoscritto il contratto relativo alla RDO n. 2772071 riportante le clausole ritenute essenziali per l'espletamento dell'intervento di che trattasi, all'interno del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) presente nella piattaforma elettronica "www.acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità e la forma ivi previste;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 09/07/2021;

DATO ATTO che l'opera è prevista nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, ove risulta che la stessa è integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell'11/01/2021:

- POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82;
- POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05;
- POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86;
- POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28;
- POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35;
- POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64;

ATTESO che l’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzeapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, comma b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con verbale di concordamento nuovi prezzi riguardante categorie di lavori non previste nel contratto principale;

VISTO il progetto per le modifiche contrattuali rimesso dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco al protocollo del Comune di Deruta il 29/07/2020 al n. 10764 costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione giustificativa del direttore dei lavori sulle opere in variante;
- computo in variante;
- atto di sottomissione;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

ESAMINATA la Relazione tecnica allegata alla modifica contrattuale con la quale il Direttore dei lavori illustra le modifiche di cui in argomento, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende necessaria, dalla quale emerge che la stessa non comporta modifiche sostanziali, non altera la natura complessiva del contratto, mantiene inalterato il costo complessivo dell’opera e nella fattispecie viene esplicitato quanto segue:

- le lavorazioni da effettuare per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità consistono esclusivamente nella fornitura e posa in opera di ulteriori cavi di alimentazione per le apparecchiature che gestiscono le telecamere di videosorveglianza in luogo dei cavi esistenti non idonei;

VISTO la documentazione tecnica redatta dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con la quale il Direttore dei lavori illustra le modifiche tecniche da apportare ai lavori, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende necessaria, quantificato in € 1.131,90 l’importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d’asta del 2%, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

A. LAVORI

- importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 15.559,19
 - di cui oneri per la sicurezza € 375,54

- di cui oneri per la manodopera € 3.431,96
- ribasso d'asta 2,00% - € 311,18
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 720,90
- **Totale lavori a base d'asta** € 15.968,91 € 15.968,91

B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA su totale lavori a base d'asta 10% € 1.596,89
- spese tecniche progettazione direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli € 2.084,00
- spese gara (contributo AVCP) € 0,00
- incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 0,00
- imprevisti e arrotondamenti € 350,20
- Totale somme a disposizione** € 4.031,09 € 4.031,09
- IMPORTO TOTALE** € 20.000,00

PRESO ATTO della relazione redatta dal Responsabile del procedimento con la quale si autorizza ed esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente si prende atto e accerta quanto segue:

- delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della modifica contrattuale di che trattasi in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori, come meglio specificate nella relazione tecnica illustrativa e negli elaborati allegati alla perizia di variante e suppletiva;
- la modifica proposta rientra nei casi previsti dall'art.106 comma 1 lettera c) del DLgs 50/2016, per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e ai sensi dell'art. 106 comma 4 tale modifica non risulta sostanziale;
- la variante comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori pari ad € 1.131,90 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre IVA;
- nella redazione della presente modifica contrattuale, per l'esecuzione dei nuovi lavori non previsti a contratto, è stato concordato n. 1 nuovo prezzo ai quali verrà applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta in fase di gara, e per il quale è stato sottoscritto in data 9/8/2021 tra l'impresa e il Direttore dei Lavori il Verbale di concordamento nuovi prezzi
- l'Impresa appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei predetti lavori di perizia giusto Atto di sottomissione debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 09/08/2021, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i nuovi e maggiori lavori agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto principale;

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi e del DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate dal suddetto Codice dei contratti;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate:

- di dover approvare la modifica contrattuale in argomento, nonché il relativo schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco;
- di dover affidare i nuovi e maggiori lavori alla ditta Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, aggiudicataria dei lavori principali, così come previsto dall'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti

di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi descritti nell'art. 106 del Codice dei contratti, nei quali è compreso quello narrato al comma 2. che rappresenta il caso in essere;

DATO ATTO CHE la ditta appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di che trattasi, giusto atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi (che costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa e resosi necessario poiché la perizia di variante comporta complessivamente una categoria di lavorazione non prevista nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario) che sono stati regolarmente firmati il 09/08/2021 e che pertanto la ditta aggiudicatrice si impegna ad eseguire i lavori di cui trattasi agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, senza alcun giorno di proroga per l'ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l'effetto, deliberi:

1. di approvare la modifica contrattuale per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozacaponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione giustificativa del direttore dei lavori sulle opere in variante;
 - computo in variante;
 - atto di sottomissione;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
2. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti, che costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa "Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni, per l'importo di € 1.131,90 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante secondo la relativa perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
3. di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante in argomento è pari ad € 20.000,00 di cui € 1.131,90 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre IVA oltre IVA, e per effetto dei quali il nuovo quadro economico risulta come di seguito modificato:

A. LAVORI

• importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 15.559,19	
➤ di cui oneri per la sicurezza € 375,54		
➤ di cui oneri per la manodopera € 3.431,96		
• ribasso d'asta 2,00%	- € 311,18	
• costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 720,90</u>	
• Totale lavori a base d'asta	€ 15.968,91	€ 15.968,91

B. SOMME A DISPOSIZIONE

• IVA su totale lavori a base d'asta 10%	€ 1.596,89
--	------------

• spese tecniche progettazione direzione lavori e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4% e spese bolli	€ 2.084,00	
• spese gara (contributo AVCP)	€ 0,00	
• incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00	
• imprevisti e arrotondamenti	€ 350,20	
Totale somme a disposizione	€ 4.031,09	€ 4.031,09
IMPORTO TOTALE		€ 20.000,00

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
5. di dare atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
6. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, con la quale sono state accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui si è reso necessario redigere in corso d'opera la perizia di variante in esame;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 1.245,09 IVA compresa relativa ai maggiori lavori di cui al presente atto, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno principale n. 150):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2021	2984	780	1.245,09	Elettromoderna di Perni Carlo, con sede in Via Annio Floriano n. 2/4, 05100 Terni C.F. PRNCRL59A24L117U P.IVA 00249060559	12/2021

8. di dare atto che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dal DPR n. 207/2010 e smi per le parti ancora non abrogate dal Codice dei contratti stesso;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 14-10-2021

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 536 DEL 14-10-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267,

RILASCI il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.

Impegno N. 454 del 04-11-2021 a Competenza CIG Z07311DC59		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti		
Capitolo 2984 Articolo 780 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE		
Causale	Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.	
Importo	2021	€. 1.245,09
Beneficiario 10791 PERNI CARLO		

Deruta, li 04-11-2021

II RESPONSABILE DI AREA

Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 536 DEL 14-10-2021

OGGETTO: Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Approvazione modifica contrattuale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 29-11-2021, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 29-11-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate