



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 551 del 19-11-2024

OGGETTO: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale revisionato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.09.2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2024 relativa alla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2024/2026 e l'Elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 128 del 14/11/2024 ha deliberato quanto segue:

1. di approvare - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 - la modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Tomassini Eleonora, acquisita al protocollo di questo Comune in data 11/11/2024 al n. 17107 e costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari;
- Incidenza manodopera;
- Calcolo oneri sicurezza;
- quadro comparativo;
- quadro economico e comparativo;
- Relazione Tecnica con elaborati grafici;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

2. di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente una categoria di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 16/09/2024 per l'affidamento alla ditta "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco" con sede legale in Frazione Montemolino n. 25 - 06059 Todi (PG) - P.IVA 03583000546 - dei nuovi e maggiori lavori di cui alla presente modifica contrattuale in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi aggiornati al prezzo Regionale in vigore, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale in corso d'opera l'importo complessivo dell'opera pubblica ammonta ad € 258.148,59 come risulta come di seguito modificato:

	A - LAVORI E FORNITURE	
A.1.1	Importo totale lavori a misura compreso coeff. moltiplicatore 1.017 Art. 7 D.G.R. n. 712/2022	200.147,48 €
A.1.2	Importo manodopera compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetta a ribasso)	19.168,99 €
A.1.3	Oneri della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (soggetti a ribasso)	5.884,45 €

A.1.4	Importo totale lavori a base d'asta	180.978,49 €
	A detrarre ribasso d'asta del 5,22%	- 9.447,08 €
A.2	Costi della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetti a ribasso)	8.390,45 €
A.4	Totale Importo Lavori	199.090,86 € €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su lavori e forniture (22%) - rigo A.4	43.799,99 €
B.2	Spese tecniche Progetto Esecutivo – Direzione Lavori	9.614,42 €
B.3	Spese tecniche per modifica contrattuale	2.810,30 €
B.4	IVA e Oneri Contributivi su spese tecniche 4%	496,99 €
B.5	Incentivo funzioni tecniche interne art. 45 D.Lgs. 36/2023	2.301,03 €
B.6	Contributo ANAC	35,00 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	59.057,73 €
	TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B)	258.148,59 €

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
5. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento della spesa pari ad € 58.148,59 che verrà finanziata con risorse proprie dell'Ente come di seguito specificato:
 - ❖ quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie;
 - ❖ quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie con esigibilità 2025;
6. di dare atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale corrispondente ad € 56.065,17 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti consequenziali al fine del finanziamento dovuto dal presente atto, dando atto che, in coerenza con l'andamento dei lavori, la maggiore somma di € 39.848,59 avrà esigibilità nell'anno 2025;
8. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 alla ditta "Introppico

Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco”;

2) di impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 68.399,51 in favore della ditta appaltatrice “Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco” per i nuovi e maggiori lavori derivanti dall’approvazione della modifica contrattuale dell’opera pubblica “*Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*”, come segue:

- quanto ad € 8.237,98 a valere sull’impegno n. 639 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	8.237,98	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 2.012,94 a valere sull’impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	2.012,94	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	18.300,00	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	39.848,59	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2025

- 3) di impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 722,93 in favore dell'Ing. Tomassini Eleonora, per la redazione della modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", a valere sull'impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	722,93	Ing. Tomassini Eleonora Via dell'Osteria, 82/i – Loc Collepepe 06050 Collazzone (PG) C.F. TMSLNR97L46G478W – P. Iva 03806280545	12/2024

- 4) di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1.

B57H21004840002

CIG A02A369E87

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 414 del 14/09/2023 è stato nominato Responsabile del Progetto dell'intervento "Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- a seguito della formale richiesta da parte dell'Ufficio Ragioneria la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria, è stato deliberato il prestito di € 200.000,00 (POS. 6218606) in favore del Comune di Deruta per i lavori in argomento;
- in data 13/09/2023 è stato stipulato il Contratto di prestito di € 200.000,00 (POS. 6218606) tra la Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 429 del 21/09/2023, è stata affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori per i lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, all'Ing. Tomassini Eleonora, con recapito in Via dell'Osteria, 82/i - 06050 Collepepe (PG) - C.F. TMSLNR97L46G478W - P.IVA 03806280545 - per un importo netto di € 9.614,42 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 12.198,78;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 26/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", redatto dall'Ing. Tomassini Eleonora, acquisito al protocollo del Comune di Deruta il giorno 17/10/2023 al n. 15624, dal quale si evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 200.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 601 del 30/11/2023:
 - ⇒ è stata affidata la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi alla ditta "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco" con sede legale in Frazione Montemolino n. 25 - 06059 Todi (PG) - P.IVA 03583000546 - per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 5,22% pari ad € 122.604,61 a cui si aggiungono € 12.030,62 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 8.390,45 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 143.025,68 oltre IVA al 22%;
 - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

	A - LAVORI E FORNITURE	
A.1.1	Importo totale lavori a misura compreso coeff. moltiplicatore 1.017 Art. 7 D.G.R. n. 712/2022	141.387,67 €
A.1.2	Importo manodopera compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetta a ribasso)	12.030,62 €

A.1.3	Oneri della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (soggetti a ribasso)	4.087,38 €
A.1.4	Importo totale lavori a base d'asta	129.357,05 €
	A detrarre ribasso d'asta del 5,22%	- 6.752,44
A.2	Costi della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetti a ribasso)	8.390,45 €
A.4	Totale Importo Lavori	143.025,68 €
	<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
B.1	IVA su lavori e forniture (22%) - rigo A.4	31.465,65
B.2	Spese tecniche Progetto Esecutivo – Direzione Lavori	9.614,42
B.3	IVA e Oneri Contributivi su spese tecniche 4% + 22%	2.584,36
B.4	Incentivo funzioni tecniche interne art. 45 D.Lgs. 36/2023	1.497,78
B.5	Contributo ANAC	35,00
B.6	Imprevisti e Arrotondamenti	3.539,13
B.7	Economie di gara IVA compresa	8.237,98
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	56.974,32
	TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B)	200.000,00

- i lavori sono stati consegnati e iniziati il 18/12/2023 con verbale redatto in pari data e sottoscritto dalle parti;
- con contratto stipulato in data 18/01/2024 rep. 2634, i lavori sono stati appaltati alla ditta “Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco” come in precedenza generalizzata;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, a seguito di sopravvenute necessità, ha stabilito e quindi disposto al D.L. di predisporre una modifica contrattuale con variata distribuzione di spesa e suppletiva al fine di rendere funzionale e completo l’intervento di che trattasi;

PRESO ATTO che per quanto precede la Giunta comunale con propria deliberazione n. 128 del 14/11/2024 ha deliberato quanto segue:

1. di approvare - ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 - la modifica contrattuale dell’opera pubblica “Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in

Deruta capoluogo e frazioni”, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Tomassini Eleonora, acquisita al protocollo di questo Comune in data 11/11/2024 al n. 17107 e costituita dai seguenti elaborati:

- *Computo metrico estimativo*
- *elenco prezzi unitari;*
- *Incidenza manodopera;*
- *Calcolo oneri sicurezza;*
- *quadro comparativo;*
- *quadro economico e comparativo;*
- *Relazione Tecnica con elaborati grafici;*
- *Schema atto di sottomissione;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*

2. *di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente una categoria di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 16/09/2024 per l'affidamento alla ditta “Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco” con sede legale in Frazione Montemolino n. 25 - 06059 Todi (PG) - P.IVA 03583000546 - dei nuovi e maggiori lavori di cui alla presente modifica contrattuale in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi aggiornati al prezziario Regionale in vigore, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;*
3. *di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale in corso d'opera l'importo complessivo dell'opera pubblica ammonta ad € 258.148,59 come risulta come di seguito modificato:*

	A - LAVORI E FORNITURE	
A.1.1	Importo totale lavori a misura compreso coeff. moltiplicatore 1.017 Art. 7 D.G.R. n. 712/2022	200.147,48 €
A.1.2	Importo manodopera compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetta a ribasso)	19.168,99 €
A.1.3	Oneri della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (soggetti a ribasso)	5.884,45 €
A.1.4	Importo totale lavori a base d'asta	180.978,49 €
	A detrarre ribasso d'asta del 5,22%	- 9.447,08 €
A.2	Costi della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetti a ribasso)	8.390,45 €

A.4	Totale Importo Lavori	199.090,86 €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su lavori e forniture (22%) - rigo A.4	43.799,99 €
B.2	Spese tecniche Progetto Esecutivo – Direzione Lavori	9.614,42 €
B.3	Spese tecniche per modifica contrattuale	2.810,30 €
B.4	IVA e Oneri Contributivi su spese tecniche 4%	496,99 €
B.5	Incentivo funzioni tecniche interne art. 45 D.Lgs. 36/2023	2.301,03 €
B.6	Contributo ANAC	35,00 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	59.057,73 €
	TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B)	258.148,59 €

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
5. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento della spesa pari ad € 58.148,59 che verrà finanziata con risorse proprie dell'Ente come di seguito specificato:
 - ❖ quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie;
 - ❖ quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie con esigibilità 2025;
6. di dare atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale corrispondente ad € 56.065,17 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti consequenziali al fine del finanziamento dovuto dal presente atto, dando atto che, in coerenza con l'andamento dei lavori, la maggiore somma di € 39.848,59 avrà esigibilità nell'anno 2025;
8. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 alla ditta "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco";

PRESO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad 258.148,59 è imputata al CEN 780, Capitolo di Spesa n. 2705 e finanziata come segue

- quanto ad € 200.000,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti POS. 6218606;
- quanto alla maggiore spesa di cui alla modifica contrattuale in argomento pari ad € 58.148,59 come segue:

- quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie;
- quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie con esigibilità 2025;

RITENUTO di dover impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 68.399,51 in favore della ditta appaltatrice “Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco” per i nuovi e maggiori lavori derivanti dall’approvazione della modifica contrattuale dell’opera pubblica “*Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*”, come segue:

- quanto ad € 8.237,98 a valere sull’impegno n. 639 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	8.237,98	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 2.012,94 a valere sull’impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	2.012,94	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	18.300,00	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	39.848,59	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2025

RITENUTO altresì di dover impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 722,93 in favore dell'Ing. Tomassini Eleonora, per la redazione della modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", a valere sull'impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	722,93	Ing. Tomassini Eleonora Via dell'Osteria, 82/i – Loc Collepepe 06050 Collazzone (PG) C.F. TMSLNR97L46G478W – P. Iva 03806280545	12/2024

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di prendere atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 128 del 14/11/2024 ha deliberato quanto segue:
 1. di approvare - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 - la modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Tomassini Eleonora, acquisita al protocollo di questo Comune in data 11/11/2024 al n. 17107 e costituita dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo
 - elenco prezzi unitari;
 - Incidenza manodopera;

- *Calcolo oneri sicurezza;*
- *quadro comparativo;*
- *quadro economico e comparativo;*
- *Relazione Tecnica con elaborati grafici;*
- *Schema atto di sottomissione;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi;*

2. *di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente una categoria di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 16/09/2024 per l'affidamento alla ditta "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco" con sede legale in Frazione Montemolino n. 25 - 06059 Todi (PG) - P.IVA 03583000546 - dei nuovi e maggiori lavori di cui alla presente modifica contrattuale in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi aggiornati al prezzo Regionale in vigore, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;*
3. *di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale in corso d'opera l'importo complessivo dell'opera pubblica ammonta ad € 258.148,59 come risulta come di seguito modificato:*

	A - LAVORI E FORNITURE	
A.1.1	<i>Importo totale lavori a misura compreso coeff. moltiplicatore 1.017 Art. 7 D.G.R. n. 712/2022</i>	200.147,48 €
A.1.2	<i>Importo manodopera compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetta a ribasso)</i>	19.168,99 €
A.1.3	<i>Oneri della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (soggetti a ribasso)</i>	5.884,45 €
A.1.4	Importo totale lavori a base d'asta	180.978,49 €
	A detrarre ribasso d'asta del 5,22%	- 9.447,08 €
A.2	<i>Costi della sicurezza compreso coeff. moltiplicatore 1.017 (non soggetti a ribasso)</i>	8.390,45 €
A.4	Totale Importo Lavori	199.090,86 € €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	<i>IVA su lavori e forniture (22%) - rigo A.4</i>	43.799,99 €

B.2	Spese tecniche Progetto Esecutivo – Direzione Lavori	9.614,42 €
B.3	Spese tecniche per modifica contrattuale	2.810,30 €
B.4	IVA e Oneri Contributivi su spese tecniche 4%	496,99 €
B.5	Incentivo funzioni tecniche interne art. 45 D.Lgs. 36/2023	2.301,03 €
B.6	Contributo ANAC	35,00 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	59.057,73 €
TOTALE COMPLESSIVO OPERA (A+B)		258.148,59 €

4. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
 5. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento della spesa pari ad € 58.148,59 che verrà finanziata con risorse proprie dell'Ente come di seguito specificato:
 - ❖ quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie;
 - ❖ quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie con esigibilità 2025;
 6. di dare atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale corrispondente ad € 56.065,17 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
 7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti consequenziali al fine del finanziamento dovuto dal presente atto, dando atto che, in coerenza con l'andamento dei lavori, la maggiore somma di € 39.848,59 avrà esigibilità nell'anno 2025;
 8. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 alla ditta "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco";
- 2) di impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 68.399,51 in favore della ditta appaltatrice "Introppico Giuseppe Sas di Introppico Lorenzo e Introppico Francesco" per i nuovi e maggiori lavori derivanti dall'approvazione della modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni", come segue:
- quanto ad € 8.237,98 a valere sull'impegno n. 639 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	8.237,98	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO	12/2024

				FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	
--	--	--	--	---	--

- quanto ad € 2.012,94 a valere sull'impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	2.012,94	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 18.300,00 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	18.300,00	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2024

- quanto ad € 39.848,59 con risorse proprie come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	39.848,59	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	12/2025

- 3) di impegnare le seguenti maggiori spese pari ad € 722,93 in favore dell'Ing. Tomassini Eleonora, per la redazione della modifica contrattuale dell'opera pubblica "Risanamento della pavimentazione

di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni”, a valere sull’impegno n. 640 - 2023 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	2705	780	722,93	Ing. Tomassini Eleonora Via dell’Osteria, 82/i – Loc Collepepe 06050 Collazzone (PG) C.F. TMSLNR97L46G478W – P. Iva 03806280545	12/2024

- 4) di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 19-11-2024

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 19-11-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCI il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Modifica contrattuale comporta un aumento della spesa pari ad € 58.148,59 finanziata con risorse proprie:

- € 18.300,00 con risorse proprie del 2024
- € 39.848,59 con risorse proprie con esigibilità 2025;

Impegno N. 467 del 20-11-2024 a Competenza CIG A02A369E87		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 2705 <i>Articolo</i> 780 INTERVENTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE		
<i>Causale</i>		Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87
<i>Importo</i>	2024	€. 18.300,00
<i>Importo</i>	2025	€. 39.848,59
<i>Beneficiario</i> 11033 INTROPICO GIUSEPPE SAS DI INTROPICO LORENZO E INTROPICO FRANCESCO		

Sub impegno N. 639/ 1 del 20-11-2024 a Competenza CIG A02A369E8		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 2705 <i>Articolo</i> 780 INTERVENTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE		
<i>Causale</i>		Modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87 - ex Quota Ribasso (5%) Lavori di Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni
<i>Importo</i>	2024	€. 8.237,98
<i>Beneficiario</i> 11033 INTROPICO GIUSEPPE SAS DI INTROPICO LORENZO E INTROPICO FRANCESCO		
Sub impegno N. 640/ 1 del 20-11-2024 a Competenza CIG A02A369E8		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

<i>Capitolo</i> 2705 <i>Articolo</i> 780 INTERVENTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE		
<i>Causale</i>	Modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87 ex Imprevisti e arrotondamenti - Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni -	
<i>Importo</i>	2024	€. 2.012,94
<i>Beneficiario</i> 11033 INTROPPICO GIUSEPPE SAS DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO		
Sub impegno N. 640/ 2 del 20-11-2024 a Competenza CIG A02A369E8		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 2705 <i>Articolo</i> 780 INTERVENTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA RETE STRADALE		
<i>Causale</i>	Redazione Modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87 - Ex Imprevisti e arrotondamenti - Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni	
<i>Importo</i>	2024	€. 722,93
<i>Beneficiario</i> 11478 omissis		

Deruta, lì 20-11-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 19-11-2024

OGGETTO: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Impegno di spesa modifica contrattuale n. 1. CUP B57H21004840002 - CIG A02A369E87

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 21-11-2024, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 21-11-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate