



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 588 del 27-11-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2023/2025 e l'Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la regione Umbria e il Comune di Deruta afferente il contributo per l'esecuzione dell'opera pubblica *“POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica”*, redatta in data 27/11/2023 dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, dalla quale risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Deruta ed ammissibile a contributo da parte della Regione Umbria ammonta complessivamente ad € 198.165,02 come risulta dal seguente quadro economico finale:

A. Lavori:

▪ importo lavori al netto del ribasso d'asta del 35,446%, compresi costi della sicurezza	€ 135.259,32		
⇒ Totale lavori	€ 135.259,32	€	135.259,32

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€ 29.757,06		
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€ 12.121,83		
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€ 484,87		
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€ 2.773,47		
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€ 10.297,97		
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€ 411,92		
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€ 2.356,18		
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€ 2.217,41		
▪ spese gara (contributo ANAC)	€ 225,00		
▪ spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1	€ 1.781,21		
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche variante	€ 71,24		
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche variante e CNPAIA	€ 407,54		
⇒ Totale somme a disposizione	€ 62.905,70	€	62.905,70
□ Totale complessivo	€	€	198.165,02

2. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante si registra un'economia di spesa rispetto al contributo pari ad € 51.834,98.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta.

- ⇒ CUP B55I21000000002
- ⇒ CIG ZE131C008F (Studio A S.S.)
- ⇒ CIG 9431191106 (IME Impianti Elettrici Srl)

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'opera pubblica di cui in oggetto il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 299 dell'11/06/2021:
 - ⇒ è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20156 e smi - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui in oggetto allo "Studio A S.S." con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe - 06050 Collazzone (PG) - P.IVA 02487360543 - per il ribasso pari al 35,00% e quindi per un importo netto complessivo dell'appalto € 22.419,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito ripartito:
 - prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
 - prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
 - ⇒ è stato dato atto che, come previsto nella documentazione di gara, non furono affidate le prestazioni opzionali (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione ed attività connesse), per le quali si sarebbe rinviato ad eventuale successivo provvedimento una volta ottenuta la concessione del finanziamento dalla Regione Umbria nell'ambito dell'Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014/2020;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 302 la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni principali;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 328 del 25/06/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 299 dell'11/06/2021;
- in data 25/06/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Disciplinare di incarico professionale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica di che trattasi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022:
 - ⇒ è stato affidato l'incarico per i servizi opzionali al medesimo "Studio A S.S." per un importo complessivo, comprensivo della progettazione, di € 22.419,80 (al netto al ribasso pari al

35,00% offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 28.446,24 ripartito come in precedenza descritto;

- ⇒ è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2022, la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni principali;
- ⇒ è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2023, la spesa complessiva di € 13.066,06 relativa alle prestazioni opzionali;
- ⇒ è stata accertata con il n. 67 l'importo complessivo di € 250.000,00 come di seguito specificato:
 - Anno 2022: € 150.000;
 - Anno 2023: € 150.000;
- ⇒ è stata prenotata con il n. 14 il restante importo di € 221.553,76 come di seguito specificato:
 - quanto ad € 109.619,82 annualità 2022;
 - quanto ad € 111.933,94 annualità 2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi per le motivazioni ivi indicate comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 179.670,69 per lavori;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022:
 - ⇒ è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica di che trattasi alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" - P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG) - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 35,44600% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge;
 - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 514 a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 la spesa complessiva di € 141.723,54 IVA compresa in favore della ditta "IME Impianti Elettrici Srl" come segue:
 - quanto ad € 109.035,48 annualità 2022;
 - quanto ad € 32.688,06 annualità 2023;
 - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	179.156,61	
- di cui costo della manodopera		€ 25.610,04	
- di cui oneri per la sicurezza		€ 8.287,61	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 35,446%	€	63.503,85	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	514,08	
⇒ Totale lavori	€	116.166,84	€ 116.166,84

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€	25.556,70
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€	12.121,83

▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€	484,87	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€	2.773,47	
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€	10.297,97	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€	411,92	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€	2.356,18	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	1.954,82	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	225,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	175,70	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€	77.474,70	
⇒ Totale somme a disposizione		€	133.833,16
□Totale complessivo		€	250.000,00

- in esecuzione della suddetta determinazione n. 590/2022, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria “IME Impianti Elettrici Srl” con contratto stipulato in data 12/01/2023 rep. 2620;
- in data 26/01/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione Riqualficazione Urbana - ha comunicato la presa d'atto della modifica contrattuale ritenendo ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d'asta conseguito in fase di affidamento dei lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 229 del 30/05/2023:
 - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in corso d'opera dell'opera pubblica *POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: “Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica”*, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.”;
 - ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 25/05/2023 per l'affidamento alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” - P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG), dei nuovi e maggiori lavori di cui alla variante in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
 - ⇒ è stato dato atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 19.092,66 (al netto del ribasso d'asta oltre IVA), non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori

- che verrà finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, l'importo complessivo dell'opera rimane invariato e pari ad € 250.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	208.732,87	
- di cui costo della manodopera € 26.959,80			
- di cui oneri per la sicurezza € 9.655,78			
▪ a detrarre ribasso d'asta del 35,446%	€	73.987,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	514,08	
⇒ Totale lavori	€	135.259,50	€ 135.259,50

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€	29.757,09	
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€	12.121,83	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€	484,87	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€	2.773,47	
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€	10.297,97	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€	411,92	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€	2.356,18	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	2.398,93	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	225,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	175,70	
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta	€	51.477,54	
▪ spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1	€	1.781,21	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche variante	€	71,25	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche variante e CNPAIA	€	407,54	
⇒ Totale somme a disposizione	€	114.740,50	€ 114.740,50
□ Totale complessivo		€	250.000,00

- ⇒ è stato impegnato con il n. 200 l'importo complessivo di € 23.292,85 IVA compresa relativa ai lavori di cui alla perizia di variante;
- ⇒ è stato impegnato con il n. 201 l'importo complessivo di € 2.260,00 (oneri previdenziali ed IVA

compresi) relativa alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in argomento;

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 445 del 02/10/2023 è stato approvato lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica *"POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica"* redatti rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello "Studio A S.S." e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 14390, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "IME Impianti Elettrici Srl", accettato senza riserve, è di € 135.259,50 al netto del ribasso d'asta del 35,446%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%;

VISTA la Relazione acclarante regolante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta afferente la concessione del contributo per l'esecuzione dell'opera pubblica *"POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica"*, redatta in data 27/11/2023 dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio;

ATTESO che dalla suddetta Relazione acclarante risulta che la spesa sostenuta dal Comune di Deruta per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad € 198.165,02 interamente ammissibile a contributo da parte della Regione Umbria come risulta dal quadro economico finale ivi descritto;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la regione Umbria e il Comune di Deruta afferente il contributo per l'esecuzione dell'opera pubblica *"POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica"*, redatta in data 27/11/2023 dal Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, dalla quale risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Deruta ed ammissibile a contributo da parte della Regione Umbria ammonta complessivamente ad € 198.165,02 come risulta dal seguente quadro economico finale:

A. Lavori:

- importo lavori al netto del ribasso d'asta del 35,446%, compresi costi della sicurezza

	€	135.259,32	
⇒ Totale lavori	€	135.259,32	€ 135.259,32

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 22%	€	29.757,06	
▪ spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prestazioni principali)	€	12.121,83	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche principali	€	484,87	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali ed oneri previdenziali	€	2.773,47	
▪ spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali)	€	10.297,97	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche opzionali	€	411,92	
▪ IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali ed oneri previdenziali	€	2.356,18	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	2.217,41	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	225,00	
▪ spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1	€	1.781,21	
▪ oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche variante	€	71,24	
▪ IVA 22% sulle prestazione tecniche variante e CNPAIA	€	407,54	
⇒ Totale somme a disposizione	€	62.905,70	€ 62.905,70
□ Totale complessivo		€	198.165,02

2. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante si registra un'economia di spesa rispetto al contributo pari ad € 51.834,98.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 27-11-2023

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 588 DEL 27-11-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 27-11-2023, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, lì 27-11-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate