


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Interventi 86 g

Perforazioni 50 g

Posa ferri di armatura dei micropali 50 g

Getto di calcestruzzo per i micropali 50 g

Realizzazione della carpenteria per il cordolo 16 g

Getto del calcestruzzo per il cordolo 3 g

Asportazione pavimentazione stradale 3 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Posa canaletta in cls e caditoia 1 g

Posa tubazione di scarico 4 g

Realizzazione scogliera 4 g

Realizzazione zanella 2 g

Formazione manto di usura e collegamento 1 g

Pulizia canalette 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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