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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione asfalto e scavo 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa condutture 8 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Scavi 6 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Vasche di decantazione 10 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 g

Ripristino sede stradale 9 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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