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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO 30 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 130 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 g

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 5 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita con mezzi meccanici4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 10 g

Taglio di solai in c.a. 27 g

STRUTTURE VERTICALI 140 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature24 g

Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 24 g

Scuci e cuci 5 g

Cerchiatura con travi in acciaio 10 g

Posa di puntelli in acciaio 15 g

STRUTTURE ORIZZONTALI 144 g

Montaggio di grossa orditura in ferro per solaio a tavelloni 38 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in ferro e tavelloni6 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 9 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 37 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 37 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 37 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

OPERE EDILI INTERNE 151 g

Realizzazione di tramezzature interne 24 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 21 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 29 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 29 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 59 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 28 g

IMPIANTI 146 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 29 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico28 g

Installazione di valvole termostatiche 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario57 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 60 g

Realizzazione di impianto elettrico 60 g

Collegamento di generatore di calore alla rete del gas 5 g

Collegamento idraulico di generatore di calore 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

FACCIATE E FINITURE 59 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 9 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 10 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Montaggio di serramenti esterni 9 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

SMOBILIZZO 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smontaggio della gru a torre 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 01

Z3 = ZONA 02

Z4 = IMPIANTI ZONA 1

Z5 = IMPIANTI ZONA 2
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