

**DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE nr. 547 Del 03-12-2018

OGGETTO: DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla.Liquidazione anticipazione alla ditta appaltatrice del 20% dell'importo contrattuale (fattura n 10/04 del 27-11-2018 CIG Z0C2530DC3 beneficiario R.a. costruzioni srl)

IL RESPONSABILE

OGGETTO: DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla.

Liquidazione anticipazione alla ditta appaltatrice del 20% dell'importo contrattuale.

PREMESSO CHE:

- con lettera trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 12/08/2016 al n. 9776, la Regione Umbria ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 01°/08/2016, è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di miglioramento e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini. I progetti dovranno riguardare la riqualificazione e il decoro urbano, mediante recupero o nuova realizzazione di piccoli spazi di aggregazione e socializzazione in ambito urbano e per la realizzazione, adeguamento funzionale, miglioramento dell'accessibilità per soggetti portatori di disabilità, di aree verdi attrezzate all'aria aperta ovvero di spazi pubblici all'aperto, destinati al gioco dei bambini.
- l'Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di destinare i 27.000,00 euro stanziati per il Comune di Deruta per la riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" ed ha quindi disposto all'Ufficio Lavori Pubblici di provvedere alla progettazione preliminare come previsto nella suddetta lettera trasmessa dalla Regione Umbria;
- per le suddette finalità l'Ufficio Lavori Pubblici in data 20/09/2016 ha redatto progetto di fattibilità tecnico-economica, per una spesa complessiva di € 27.000,00 IVA;
- con lettera del 22/09/2016 a firma del Sindaco il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato trasmesso alla Regione dell'Umbria al fine della concessione definitiva del contributo per dare corso alla progettazione esecutiva e alle successive fasi di individuazione dell'operatore economico e di esecuzione dei lavori.
- con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 31/05/2018 al n. 7819, la Regione Umbria ha trasmesso la DGR n. 559 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato e finanziato il "Piano di riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini", nel quale è incluso l'intervento del Comune di Deruta per € 27.000,00;

- con la suddetta lettera, in adempimento a quanto stabilito con la citata DGR 559/2018, al fine della concessione del finanziamento è stata richiesta una dichiarazione comunale contenente:
 - la conferma relativa alla volontà di realizzare l'intervento di che trattasi alle nuove condizioni di finanziamento con risorse regionali PAR FSC 2007 2013 - DGR 504/2018;
 - la dichiarazione della localizzazione dell'intervento nel centro storico o comunque in ambito urbano;
 - l'indicazione che l'intervento trova riferimento nella programmazione complessa comunque denominata o nel QSV dei centri storici del Comune;
- con lettera del 07/06/2018 prot. 8170 è stata trasmessa alla Regione Umbria la sopra citata dichiarazione, contenente tra l'altro l'impegno del Comune di Deruta a cofinanziare l'intervento con ulteriori € 23.000,00;
- con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 12/07/2018 al n. 10089, la Regione Umbria, Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana ha comunicato che è stata espletata la prevista istruttoria dalla quale risulta che il contributo provvisorio da concedere al Comune di Deruta è pari ad € 27.000,00, pertanto il Comune medesimo può avviare le dovute procedure di competenza per la realizzazione dell'intervento, dando atto che l'ufficio regionale provvederà con successivo atto alla concessione provvisoria del finanziamento in argomento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, così come redatto in data 19/09/2018 dall'Area Lavori Pubblici a firma del Geometra Ricciarelli Marco, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 50.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 403 del 05/10/2018, tra l'altro:
 - è stato dato atto che:
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2018/2020 e l'Elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici;
 - l'opera di che trattasi è prevista nel suddetto programma triennale 2018/2021 e nell'elenco annuale 2018 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva dell'intervento di € 50.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale;
 - quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta;
 - la spesa complessiva di € 50.000,00 per l'attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 3549 CEN 930;
 - è stato impegnato l'importo complessivo di € 50.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento e per quanto necessario all'esecuzione del progetto in argomento, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Impegno N. 309 del 10-10-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3	
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altri terreni n.a.c.	
<i>Capitolo</i>	<i>3549 Articolo 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO</i>

Causale		DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla
Importo	2018	€. 23.000,00

Impegno N. 310 del 10-10-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
Capitolo 3549 Articolo 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO		
Causale		DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla (acc.72)
Importo	2018	€. 24.300,00
Importo	2019	€. 2.700,00

- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ha accertato la somma di € 27.000,00 di cui al contributo Regionale concesso con DGR n. 917 del 01/08/2016 e DGR n. 559 del 28/05/2018 come di seguito specificato:

Accertamento N. 72 del 09-10-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3		
5° livello 4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		
Capitolo 4300 Articolo TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
Causale		DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla -
Importo	2018	€. 24.300,00
Importo	2019	€. 2.700,00
Beneficiario 157 REGIONE DELL'UMBRIA		

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 424 del 30/10/2018 è stato affidato - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - l'incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, all'arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 - Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti con recapito in Via Carducci 5 - frazione S. Nicolò di Celle 06053 Deruta (PG);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 442 del 09/11/2018 - previa procedura di affidamento tramite RDO (Richiesta di Offerta) tra operatori economici iscritti nell'iniziativa "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate" prevista nel MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da "Consip Spa" - è stata affidata in via definitiva alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Strada per l'Acqua Santa 51, 06050 Collazzone (PG) [ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016], l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco Falcone-Borsellino ubicato a Deruta in Via dell'Argilla (compresi nel finanziamento regionale di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 ed alla DGR n. 559 del 20/05/2018: "Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini"), per

la cifra offerta in sede di RDO corrispondente ad € 31.037,79 (comprensivo di oneri per la sicurezza, costo della manodopera e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge;

- con la medesima determinazione 424/2018, tra l'altro:
 - è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2018 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
 - è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 34.141,57 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto ad € 19.141,96 a valere sull'imp. n. 309/2018 assunto con determinazione n. 403/2018:

Impegno N. 309/1 del 13-11-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altri terreni n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 3549 <i>Articolo</i> 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO		
<i>Causale</i>	DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla	
<i>Importo</i>	2018	€. 19.141,96
Beneficiario 7073 R.A. COSTRUZIONI SRL		

⇒ quanto ad € 14.999,61 a valere sull'imp. n. 310/2018 assunto con determinazione n. 403/2018:

Impegno N. 310/1 del 13-11-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 3549 <i>Articolo</i> 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO		
<i>Causale</i>	DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla (acc.72)	
<i>Importo</i>	2018	€. 14.999,61
Beneficiario 7073 R.A. COSTRUZIONI SRL		

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 14/11/2018 relativo alla richiamata RDO 2094889 tramite il sistema informatico del portale acquistinretepa.it, con le modalità e la forma ivi previste,

VISTI i verbali del 26/11/2018 con i quali i lavori sono stati consegnati e iniziati dalla ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Strada per l'Acqua Santa 51, 06050 Collazzone (PG);

VISTA la richiesta assunta al protocollo del Comune il 23/11/2016 al n. 16372, con la quale la ditta appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha chiesto l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto ai sensi della normativa vigente;

ATTESO CHE l'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che *“Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”*;

VISTA la polizza fidejussoria n. 403422012 rilasciata dalla “AXA Assicurazioni Spa” Agenzia di Perugia, a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi per un importo di € 6.226,18;

VISTA la fattura n. 10/04 del 27/11/2018 rimessa dalla ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi dell'importo parti ad € 6.207,56 (corrispondente al 20% dell'importo dei lavori affidati come in precedenza descritto) oltre IVA come per legge;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di € 6.828,32 come descritto in calce alla presente e per le motivazioni sopra descritte;
2. di dare atto che l'importo della polizza fidejussoria n. 403422012 rilasciata dalla “AXA Assicurazioni Spa” Agenzia di Perugia, a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi per un importo di € 6.226,18, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
4. ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del DURC da parte dei beneficiari di pagamenti (artt. 1175 e 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo DURC, che si allega alla presente.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si attesta:

- ☐ che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento è identificato come segue: IT14 N 03111 38420 00000001036
- ☐ che l'intervento è identificato con il CUP B57B18000030006;
- ☐ che il CIG è identificato con il n. Z0C2530DC3.

Liquidazione provvisoria n. 889 del 03-12-2018 CIG Z0C2530DC3						
Su Impegno N° 309 sub n° 1 del 13-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 442 DETERMINA del 09-11-2018 avente per oggetto DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla -						
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Capitolo 3549 Articolo 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO						
Causale	DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla					
Importo	€. 6.828,32					
Beneficiario	7073 R.A. COSTRUZIONI SRL					
Quietanza	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA IBAN 2568					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
7073 R.A. COSTRUZIONI SRL	2568 R.A. COSTRUZIONI SRL	10/04 del 27-11-2018	6.828,32	6.828,32	Z0C2530DC3	29-12-2018
Ritenute documento						
IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			6.207,56	620,76	10,00%	
Totale ritenute documento			6.207,56	620,76		

L'Istruttore: Tamantini Fabio

Deruta, li 03-12-2018

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate