



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 204 Del 24-05-2019**

**OGGETTO: DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B57B18000030006  
CIG Z0C2530DC3 (lavori)  
CIG ZBF27882F3 (forniture ricambi per attrezzature ludiche)  
CIG ZF12788895 (manutenzione attrezzatura ludica)

#### **IL RESPONSABILE**

##### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 18 del 22/05/2019, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

#### **D E T E R M I N A**

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 06/05/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Riccardo Bartolucci Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” e acquisito al protocollo del Comune di Deruta il 06/05/2019 al n. 6637, dai quali risulta che i lavori di riqualificazione Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla (compresi nei Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 20/05/2018), sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - e che l’importo complessivo ammonta ad € 32.537,80 al netto del ribasso d’asta del ribasso d’asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
4. di corrispondere alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - la cifra di 162,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 178,88 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed al successiva atto di sottomissione in premessa citati;
5. di dare atto che la cifra complessiva di € 178,88 è impegnata a valere sul finanziamento comunale (imp. 309/4 assunto con determinazione n. 119/2019) come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	imp.	Beneficiario
2019	3549	930	C.D.C. 930 - SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	178,88	309/4	“R.A. Costruzioni Srl” con sede in Strada per l’Acqua Santa n. 51 - 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544

6. di liquidare la fattura n. 27 del 06/05/2019 dell’importo complessivo di € 3.858,03 emessa dallo Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” relativa al saldo delle competenze spettanti per la direzione dei lavori di riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla, compresi nei “Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all’aperto destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 20/05/2018”;
7. di dare atto che la cifra complessiva di € 3.858,03 è impegnata a valere sul finanziamento comunale (imp. 309/2 assunto con determinazione n. 424/2018) come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	imp.	Beneficiario
2019	3549	930	C.D.C. 930 - SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	3.858,03	309/2	“Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” Via G. Carducci 5, 06053 S. Nicolò di Celle P. IVA 03118580541

8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di che trattasi di € 50.000,00 di cui al precedente punto è finanziata come segue:
- quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale;
  - quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta
9. di dare atto che la cifra di € 27.000,00 di cui al contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata accertata al Cap. 4300 esercizio 2019 con determinazione n. 67/2019 come segue:
- ACC. 72/2018 per € 24.300,00;
  - ACC. 120/2018 per € 2.700,00;

- 10.** di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 11.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
- 12.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE**  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.**

CUP B57B18000030006

CIG Z0C2530DC3 (lavori)

CIG ZBF27882F3 (forniture ricambi per attrezzature ludiche)

CIG ZF12788895 (manutenzione attrezzatura ludica)

### PREMESSO CHE:

- con lettera trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 12/08/2016 al n. 9776, la Regione Umbria ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 01°/08/2016, è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di miglioramento e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini. I progetti dovranno riguardare la riqualificazione e il decoro urbano, mediante recupero o nuova realizzazione di piccoli spazi di aggregazione e socializzazione in ambito urbano e per la realizzazione, adeguamento funzionale, miglioramento dell'accessibilità per soggetti portatori di disabilità, di aree verdi attrezzate all'aria aperta ovvero di spazi pubblici all'aperto, destinati al gioco dei bambini.
- l'Amministrazione comunale si è determinata nella volontà di destinare i 27.000,00 euro stanziati per il Comune di Deruta per la riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" ed ha quindi disposto all'Ufficio Lavori Pubblici di provvedere alla progettazione preliminare come previsto nella suddetta lettera trasmessa dalla Regione Umbria;
- per le suddette finalità l'Ufficio Lavori Pubblici in data 20/09/2016 ha redatto progetto di fattibilità tecnico-economica, per una spesa complessiva di € 27.000,00 IVA;
- con lettera del 22/09/2016 a firma del Sindaco il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato trasmesso alla Regione dell'Umbria al fine della concessione definitiva del contributo per dare corso alla progettazione esecutiva e alle successive fasi di individuazione dell'operatore economico e di esecuzione dei lavori;
- con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 31/05/2018 al n. 7819, la Regione Umbria ha trasmesso la DGR n. 559 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato e finanziato il "Piano di riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini", nel quale è incluso l'intervento del Comune di Deruta per € 27.000,00;
- con la suddetta lettera, in adempimento a quanto stabilito con la citata DGR 559/2018, al fine della concessione del finanziamento è stata richiesta una dichiarazione comunale contenente:
  - la conferma relativa alla volontà di realizzare l'intervento di che trattasi alle nuove condizioni di finanziamento con risorse regionali PAR FSC 2007 2013 - DGR 504/2018;
  - la dichiarazione della localizzazione dell'intervento nel centro storico o comunque in ambito urbano;
  - l'indicazione che l'intervento trova riferimento nella programmazione complessa comunque denominata o nel QSV dei centri storici del Comune;
- con lettera del 07/06/2018 prot. 8170 è stata trasmessa alla Regione Umbria la sopra citata dichiarazione, contenente tra l'altro l'impegno del Comune di Deruta a cofinanziare l'intervento con ulteriori € 23.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 219 del 08/06/2018 è stato nominato Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di

verificatore, ai sensi dell'art. 26 del medesimo D. Lgs. 50/2016, dell'intervento di riqualificazione Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso l'Area Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;

- con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 12/07/2018 al n. 10089, la Regione Umbria, Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana ha comunicato che è stata espletata la prevista istruttoria dalla quale risulta che il contributo provvisorio da concedere al Comune di Deruta è pari ad € 27.000,00, pertanto il Comune medesimo può avviare le dovute procedure di competenza per la realizzazione dell'intervento, dando atto che l'ufficio regionale provvederà con successivo atto alla concessione provvisoria del finanziamento in argomento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 28/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" in Deruta capoluogo, Via dell'Argilla, così come redatto in data 19/09/2018 dall'Area Lavori Pubblici a firma del Geometra Ricciarelli Marco, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 50.000,00;

#### A. Importo dei lavori

- Lavori soggetti a ribasso d'asta € 38.799,04 di cui:
  - o € 2.340,34 per oneri della sicurezza
  - o € 11.626,77 per incidenza della manodopera
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.037,80
  - Totale dei lavori a base d'asta € 39.836,84 € 39.836,84

#### B. Somme a disposizione:

- IVA 10% sui lavori € 3.983,68
- Spese tecniche per Direzione lavori € 3.378,56
- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche € 908,02
- Incentivi per funzioni tecniche € 433,42
- Spese di pubblicità per la gara di appalto € 30,00
- Imprevisti ed arrotondamenti € 1.429,34
  - Totale somme a disposizione € 10.163,16 € 10.163,16
  - o **Totale complessivo € 50.000,00**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 403 del 05/10/2018 è stato, tra l'altro, impegnato l'importo complessivo di € 50.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento e per quanto necessario all'esecuzione del progetto in argomento, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Impegno N. 309 del 10-10-2018 a Competenza CIG Z0C2530DC3		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altri terreni n.a.c.		
Capitolo	3549	Articolo 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO
Causale	DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018: Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla	
Importo	2018	€. <b>23.000,00</b>

<b>Impegno N. 310 del 10-10-2018</b> a Competenza CIG Z0C2530DC3		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
<i>Capitolo</i>	<i>3549</i>	<i>Articolo 930 RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO</i>
<i>Causale</i>	DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla (acc.72)	
<i>Importo</i>	<i>2018</i>	€. <b>24.300,00</b>
<i>Importo</i>	<i>2019</i>	€. <b>2.700,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 424 del 30/10/2018, tra l'altro, è stato affidato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - l'incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all'arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 "Studio Associato dell'Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti" con recapito in Via Carducci 5 - 06053 S. Nicolò di Celle (PG) - per un importo complessivo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 442 del 09/11/2018, tra l'altro:
  - sono stati affidati in via definitiva [ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016] i lavori di riqualificazione del Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via dell'Argilla e compresi nel finanziamento regionale di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 ed alla DGR n. 559 del 20/05/2018: "Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini", per la cifra offerta in sede di RDO corrispondente ad € 31.037,79 (comprensivo di oneri per la sicurezza, costo della manodopera e costi per la sicurezza) oltre IVA come per legge;
  - è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2018 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- il contratto di appalto relativo alla richiamata RDO 2094889 è stato stipulato in data 14/11/2018 tramite il sistema informatico del portale acquistinretepa.it, con le modalità e la forma ivi previste;
- per effetto della suddetta aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" si è verificata un'economia di € 8.799,04 oltre IVA;
- l'Amministrazione comunale nell'ottica dell'adeguamento funzionale del parco urbano che prevede la realizzazione di spazi con giochi inclusi e nel contempo miglioramento dell'accessibilità per soggetti portatori di disabilità, in relazione alle modeste risorse di cui al citato contributo Regionale, ha stabilito di cofinanziare l'intervento con fondi propri per ulteriori € 23.000,00;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 547 del 03/12/2018 è stata liquidata la spesa complessiva di € 6.207,56 oltre IVA a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- con la suddetta disposizione dei pagamento è stato atto che l'importo la polizza fidejussoria n. 403422012 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni Spa" Agenzia di Perugia, richiesta dal Responsabile del procedimento a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di che trattasi per un importo di € 6.226,18, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Deruta, così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

- la suddetta economia derivata dal ribasso d'asta può essere utilizzata per la manutenzione straordinaria di aree e delle attrezzature ludiche ubicate all'interno del Parco "Falcone-Borsellino";
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 68 del 14/02/2019 tra l'altro:
  - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" ubicato a Deruta in Via dell'Argilla [compresi nella DGR n. 917 del 01/08/2016 e nella DGR n. 559 del 20/05/2018 "Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini", alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG)] e con il quale viene altresì ridistribuita la spesa complessiva dell'intervento in relazione alla volontà di procedere all'esecuzione di nuovi e maggiori lavori consistenti nella manutenzione straordinaria di aree ed attrezzature ludiche ubicate all'interno del Parco stesso:

**A. Importo dei lavori**

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 38.799,04 di cui:
o € 2.340,34 per oneri della sicurezza	
o € 11.626,77 per incidenza della manodopera	
- Ribasso (ricondotto) 22,6785%	€ 8.799,04
- Costi della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 1.037,80</u>
▪ Totale dei lavori a base d'asta	€ 31.037,79    € 31.037,79

**B. Somme a disposizione:**

- IVA 10% sui lavori	€ 3.103,78
- Spese tecniche per Direzione lavori	€ 3.040,70
- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche	€ 817,34
- Incentivi per funzioni tecniche	€ 433,42
- Manutenzione straordinaria aree e attrezzature ludiche	<u>€ 11.566,97</u>
▪ Totale somme a disposizione	€ 18.962,21 <u>€ 18.962,21</u>
• <b>Totale complessivo</b>	<b>€ 50.000,00</b>

- è stato dato atto che la suddetta cifra di € 11.566,97 IVA compresa da destinare alla manutenzione straordinaria di aree e attrezzature ludiche ubicate all'interno del Parco "Falcone-Borsellino" trova copertura finanziaria nell'impegno di spesa 309 assunto con determinazione n. 403/2018 in fase di impegno complessivo dello stanziamento di bilancio comunale corrispondente ad € 23.000,00;

**ATTESO CHE:**

- a seguito di comunicazione del 19/02/2019 prot. 2963, la Regione Umbria, con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 27/02/2019 al n. 3224, ha comunicato che nulla osta all'utilizzo dell'economia sopra descritta;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 97 del 12/03/2019, è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - la fornitura di ricambi per giochi a molla esistenti e l'esecuzione dei lavori di manutenzione del gioco a torre esistente presso il Parco "Falcone-Borsellino" alla ditta "Timberlab Srl" con sede in Via del Molino 42 - 52100 Corsalone (AR) - per le motivazioni ivi citate, per un importo complessivo di € 7.913,30 oltre IVA al 22%;



- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 119 del 02/04/2019, tra l'altro:
  - è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 2. lett. b) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e smi - la modifica contrattuale ai lavori di riqualificazione di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 - Studio Associato di Arch. Bartolucci e Geom. Cinti, comportante maggiori lavori per un importo complessivo di € 1.500,00 al netto del ribasso d'asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA e conseguentemente è stato approvato il seguente quadro economico comportante una spesa complessiva di € 50.000,00:

**A. Importo dei lavori**

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 38.799,04	
- Ribasso (ricondotto) 22,6785%	€ 8.799,04	
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.037,80	
- Lavori modifica contrattuale	€ 1.840,17	
- Ribasso (ricondotto) 22,6785%	€ 417,32	
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per la modifica contrattuale	€ 77,14	
▪ Totale dei lavori a base d'asta	€ 32.537,80	€ 32.537,80

**B. Somme a disposizione:**

- IVA 10% sui lavori	€ 3.253,78	
- Spese tecniche per Direzione lavori	€ 3.040,70	
- Oneri previdenziali ed IVA sulle spese tecniche	€ 817,34	
- Incentivi per funzioni tecniche	€ 433,42	
- Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche	€ 9.654,23	
- Economie	€ 262,73	
▪ Totale somme a disposizione	€ 17.462,20	€ 17.462,20
○ <b>Totale complessivo</b>		<b>€ 50.000,00</b>

- è stata impegnata la relativa spesa complessiva € 1.650,00 IVA compresa con il n. 309/4;
- i lavori sono stati consegnati e iniziati il giorno 26/11/2018, come risulta da verbali in pari data; sospesi il 27/11/2018 e ripresi il 07/01/2019 con i rispettivi verbali; sospesi il 26/01/2019 e ripresi il 28/03/2019 con i rispettivi verbali e conclusi il 05/04/2019 con verbale in pari data;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 155 del 15/04/2019:
  - è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori ed ultimo dei lavori di che trattasi, così come predisposto dall'Arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 "Studio Associato dell'Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti" con recapito in Via Carducci 5 - 06053 San Nicolò di Celle (PG) - dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "R.A. Costruzioni Srl" ha eseguito lavori alla data del 05/04/2019 per l'importo di € 32.537,80 al netto del ribasso d'asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
  - di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "R.A. Costruzioni Srl" con sede in Via Strada per l'Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 26.167,61 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 28.784,37;

- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 282 del 14/05/2019 è stata liquidata alla suddetta ditta "Timberlab Srl" l'importo complessivo di € 2.468,43 comprensiva di IVA relativa alla fornitura dei ricambi per i giochi a molla esistente all'interno del Parco "Falcone-Borsellino";
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 299 del 21/05/2019 è stata liquidata alla suddetta ditta "Timberlab Srl" l'importo complessivo di 7.185,80 comprensiva di IVA relativa ai lavori di manutenzione del gioco a torre esistente presso il Parco "Falcone-Borsellino";

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 06/05/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Riccardo Bartolucci, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice "R.A. Costruzioni Srl" ammonta complessivamente ad € 32.537,80 al netto del ribasso d'asta del ribasso d'asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%;

ATTESO che alla ditta appaltatrice è stata corrisposta un'anticipazione e un acconto in corso d'opera per un ammontare di € 32.375,17 oltre IVA al 10%, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 162,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 178,88;

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- in data 03/05/2019 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, e non sono state presentate osservazioni;
- al fine della liquidazione della fattura di saldo dei lavori, sarà acquisito online il DURC;
- con prot. 036286/CT, la Cassa edile di Perugia ha rilasciato il Certificato di congruità della manodopera per i lavori di che trattasi in favore della ditta appaltatrice;

CONSIDERATO che i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza riserve;

#### ATTESO ALTRESI' CHE:

- con la sopracitata determinazione n. 424/2018, tra l'altro, è stato affidato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - l'incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all'arch. Bartolucci Riccardo dello Studio 499 "Studio Associato dell'Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti" con recapito in Via Carducci 5 - 06053 S. Nicolò di Celle (PG) - per un importo complessivo di € 3.040,70 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- al punto 12. della richiesta di offerta per affidamento diretto trasmessa al suddetto professionista è stabilito che - ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- al punto 13. della medesima richiesta di offerta è stabilito che *"il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall'offerta economica dell'affidatario. Sarà liquidato in unica soluzione al termine dei lavori entro 60 gg. dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previo accertamento dell'avvenuta prestazione in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento da parte dell'esecutore del servizio."*

*La liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista ed acquisizione d'ufficio di INARCASSA regolare. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.”;*

VISTA la fattura 27 del 06/05/2019 emessa dallo Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” relativa al saldo delle competenze spettanti per la direzione dei lavori di riqualificazione del Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla, compresi nei Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all’aperto destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 20/05/2018;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni svolte dallo Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti”;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non ancora abrogate;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 06/05/2019 dal Direttore dei lavori Arch. Riccardo Bartolucci Studio 499 “Studio Associato dell’Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti” e acquisito al protocollo del Comune di Deruta il 06/05/2019 al n. 6637, dai quali risulta che i lavori di riqualificazione Parco “Falcone-Borsellino” ubicato a Deruta in Via della Argilla (compresi nei Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all’aperto destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 20/05/2018), sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - e che l’importo complessivo ammonta ad € 32.537,80 al netto del ribasso d’asta del ribasso d’asta del 22,6785% offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%;
2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
3. di corrispondere alla ditta “R.A. Costruzioni Srl” con sede in Via Strada per l’Acquasanta 51 - 06051 Collazzone (PG) - la cifra di 162,63 oltre IVA al 10% per un totale di € 178,88 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed al successiva atto di sottomissione in premessa citati;

4. di dare atto che la cifra complessiva di € 178,88 è impegnata a valere sul finanziamento comunale (imp. 309/4 assunto con determinazione n. 119/2019) come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	imp.	Beneficiario
2019	3549	930	C.D.C. 930 - SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	178,88	309/4	"R.A. Costruzioni Srl" con sede in Strada per l'Acqua Santa n. 51 - 06051 Collazzone (PG) P. IVA 02389670544

5. di liquidare la fattura n. 27 del 06/05/2019 dell'importo complessivo di € 3.858,03 emessa dallo Studio 499 "Studio Associato dell'Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti" relativa al saldo delle competenze spettanti per la direzione dei lavori di riqualificazione del Parco "Falcone-Borsellino" ubicato a Deruta in Via della Argilla, compresi nei "Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all'aperto destinati al gioco dei bambini di cui alla DGR n. 917 del 01/08/2016 e alla DGR n. 559 del 20/05/2018";
6. di dare atto che la cifra complessiva di € 3.858,03 è impegnata a valere sul finanziamento comunale (imp. 309/2 assunto con determinazione n. 424/2018) come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	imp.	Beneficiario
2019	3549	930	C.D.C. 930 - SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	3.858,03	309/2	"Studio Associato dell'Arch. Riccardo Bartolucci e del Geom. Claudio Cinti" Via G. Carducci 5, 06053 S. Nicolò di Celle P. IVA 03118580541

7. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di che trattasi di € 50.000,00 di cui al precedente punto è finanziata come segue:
- quanto ad € 27.000,00 mediante contributo Regionale;
  - quanto ad € 23.000,00 con fondi propri del Comune di Deruta
8. di dare atto che la cifra di € 27.000,00 di cui al contributo proveniente dalla Regione Umbria è stata accertata al Cap. 4300 esercizio 2019 con determinazione n. 67/2019 come segue:
- ACC. 72/2018 per € 24.300,00;
  - ACC. 120/2018 per € 2.700,00;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: DGR n. 917 del 01/08/2016 - DGR n. 559 del 20/05/2018 Progetti per la riqualificazione e il decoro urbano di spazi pubblici all aperto destinati al gioco dei bambini. Riqualificazione Parco Falcone - Borsellino ubicato a Deruta in Via della Argilla. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 24-05-2019*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.