



# **COMUNE DI DERUTA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 301 Del 16-07-2019**

**OGGETTO: DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione". Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

CUP B59E19000230005

CIG ZCC280C17B

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 18 del 22/05/2019, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 1° Stato di avanzamento ed ultimo dei lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi di cui alla DGR n. 1378 del 20/11/2017 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”, così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco, iscritto con il n. 3952 all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 10519 e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Ragnacci Leonardo” ha eseguito lavori alla data del 15/09/2019 per un importo di 24.181,77 al netto del ribasso d’asta dell’11,80% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “Ragnacci Leonardo” con sede in Via Strada Lidarno Petignano 40 - 06134 Perugia (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 29.354,25;
4. di dare atto che, come stabilito con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 158 del 16/04/2019, la stipula del contratto è effettuata - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.354,25 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

⇒ quanto € 27.128,62 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 123/2 assunto con determinazione n. 214/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	2841	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	27.128,62	“Ragnacci Leonardo” con sede in Via Strada Lidarno Petignano 40 06134 Perugia (PG) P. IVA 03510200540 C.F. RGNLRD80H07G478U	12/2019

⇒ quanto € 2.225,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 122/1 assunto con determinazione n. 214/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	2841	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2.225,63	“Ragnacci Leonardo” con sede in Via Strada Lidarno Petignano 40 06134 Perugia (PG) P. IVA 03510200540 C.F. RGNLRD80H07G478U	12/2019

6. di dare atto che l’intervento “*lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo*” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue:

- Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla DGR n. 1378/2017 *“Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”*;
  - Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta;
7. di dare atto che la somma di € 29.208,62 per l’attuazione dell’intervento in argomento, già liquidata al Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156);
  8. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”. Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.**

CUP B59E19000230005

CIG ZCC280C17B

### PREMESSO CHE:

- con DGR n. 1378 del 20.11.2017 *“Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”* la Giunta Regionale ha preso atto del Decreto del Ministro dell'Istruzione “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” che assegna alla Regione Umbria la somma da ripartire tra i Comuni umbri pari ad € 3.814.237,00;
- per quanto attiene alla ripartizione delle risorse ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, nell'Allegato A della citata DGR 1378/2017, al Comune di Deruta sono state assegnate € 29.208,62, mentre in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0-3 sono state assegnate € 15.187,52;
- le risorse pari al 60% del Fondo assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, possono essere utilizzate per spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- l'amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare tale contributo per la ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo in via De Gasperi, in particolare ha stabilito di procedere al rifacimento del pavimento in linoleum di una parte del plesso scolastico;
- in adempimento al punto 4) della citata DGR 1378/2017, con lettera del 17/01/2018 prot. 1057 è stata trasmessa alla Regione Umbria la comunicazione dei seguenti interventi che il Comune di Deruta intende attuare sulla base delle risorse erogate e ripartite:
  1. *In riferimento alla quota del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 29.208,62* il Comune di Deruta intende effettuare il seguente intervento: *“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo”*.  
L'intervento nel suo complesso comporta una spesa complessiva di € 40.000,00, per il quale l'Amministrazione Comunale si impegna a cofinanziare con fondi propri di bilancio la spesa eccedente il contributo di € 29.208,62 sopra richiamato.
  2. *In riferimento alla quota del 35% in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0 – 3 anno educativo 2016/2017 pari ad € 15.187,52*, il Comune di Deruta intende attuare il progetto POLO INFANZIA DERUTA.
- al fine dell'inserimento nel piano per il riparto delle risorse del Fondo per il 2019, con lettera del 22/10/2018 il Sindaco ha comunicato alla Regione Umbria Servizio Istruzione e Apprendimenti che in riferimento alla quota di finanziamento del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 29.208,62 assegnato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1378/2017 *“Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione. Riparto del fondo ai Comuni”*, per il quale il Comune di Deruta ha stabilito di eseguire l'intervento: *“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum*

della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo", di concerto con la direzione didattica al fine di evitare l'interruzione delle attività didattiche, si è stabilito che l'intervento verrà eseguito nell'anno 2019 ovvero nel periodo estivo di chiusura del plesso scolastico;

#### DATO ATTO CHE:

- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 20 e n. 21 del 25/03/2019 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2019/2021 e l'Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- l'intervento *"lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo"* è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue:
  - Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla DGR n. 1378/2017 *"Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione." Riparto del Fondo ai Comuni"*;
  - Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta;
- la spesa complessiva di € 40.000,00 per l'attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 2841 CEN 470;
- la somma di € 29.208,62 liquidata al Comune di Deruta dal MIUR è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 104 del 20/03/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50) e di verificatore (ai sensi dell'art. 26 del citato D. Lgs. 50/2016) dell'intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 27/03/2019 ha approvato progetto esecutivo dei *"lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo"*, così come redatto in data 07/03/2019 dall'Ufficio Lavori Pubblici a firma del Geometra Ricciarelli Marco, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 40.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

#### A. LAVORI:

▪ lavori soggetti a ribasso	€ 29.836,54 di cui:
Importo incidenza manodopera	€ 11.939,99
oneri sicurezza diretti	€ 1.556,69
▪ costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 895,10
• Sommano	€ 30.731,64    € 30.731,64

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA 22% sui lavori	€ 6.760,96
▪ Spese generali per attuazione interventi (Spese per D.L., spese gara e imprevisti)	€ 2.507,40
• Sommano	€ 9.268,36    € 9.268,36
<b>☐ TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 40.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 158 del 16/04/2019, tra l'altro:
  - ⇒ è stato dato dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, all'affidamento dei *"lavori di manutenzione straordinaria pavimento in*

*linoleum della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo*”, mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara di € 30.731,64 di cui € 895,10 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso a d’asta;

- è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
    - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo, nella parte dell’edificio scolastico realizzato nell’anno 1985, che si presenta in cattive condizioni di manutenzione in considerazione della vetustà del medesimo, ed oggetto nel tempo di rattoppi che risultano alquanto precari;
    - b. il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei *lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo*”;
    - c. la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
    - d. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo dei lavori;
    - e. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici;
  - è stato dato atto che:
    - l’intervento *“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”* è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue:
      - Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla DGR n. 1378/2017 *“Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni*”;
      - Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta;
    - la spesa complessiva di € 40.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 2841 CEN 470;
    - la somma di € 29.208,62 per l’attuazione dell’intervento in argomento, già liquidata al Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156);
- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 40.000,00, relativa all’intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante:
- Cap. 2841 CEN 470 imp. 122 di € 10.791,38 finanziato con risorse proprie del Comune;
  - Cap. 2841 CEN 470 imp. 123 di € 29.208,62 finanziato con contributo del MIUR;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 187 del 10/05/2019 è stato affidato - ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - l’incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, al Geom. Pucciarini Marco con recapito Piazza Don Antonio Penna 12 - 06089 Pontenuovo (PG) - per un importo di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014), corrispondente ad un totale

complessivo di € 2.080,00;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 214 del 29/05/2019, tra l'altro:
  - ⇒ sono stati affidati in via definitiva - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 - attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 come previsto dalla citata determinazione n. 158/2019 ed attualmente previsto dall'art. 36, comma 9-bis del medesimo Codice dei contratti, i lavori di manutenzione straordinaria del pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione" (DGR n. 1378 del 20/11/2017), alla ditta "Ragnacci Leonardo" per un importo di € 27.210,93 oltre IVA al 22% (determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a ribasso d'asta di € 29.836,54 oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 895,10) offerto tramite il portale "Portale Umbria Acquisti" (denominato anche "Net4market") dedicato alla Stazione Appaltante;
  - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2018 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
  - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'affidamento della Direzione dei lavori e servizi annessi al Geom. Pucciarini Marco e dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Ragnacci Leonardo":

**A. LAVORI:**

▪ lavori soggetti a ribasso	€ 29.836,54 di cui:
Importo incidenza manodopera	€ 11.939,99
oneri sicurezza diretti	€ 1.556,69
▪ ribasso d'asta 11,80%	- € 3.520,71
▪ costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 895,10</u>
• Sommano	€ 27.210,93 € 27.210,93

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

▪ IVA 22% sui lavori	€ 5.986,40
▪ spese tecniche per Direzione lavori e servizi annessi, comprensive di oneri previdenziali (esente IVA)	€ 2.080,00
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 4.722,67</u>
• Sommano	€ 12.789,07 <u>€ 12.789,07</u>

□ **TOTALE GENERALE** € **40.000,00**

- i lavori sono stati consegnati il 09/07/2019 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data ed iniziati lo stesso giorno 09/07/2019 con verbale in pari data;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco, iscritto con il n. 3952 all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 10519 e relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori redatto in data 15/07/2019, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 15/07/2019 ammonta ad € 24.181,77 al netto del ribasso d'asta dell'11,80% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

VERIFICATO dal Certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa appaltatrice quale 1° acconto dei lavori, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un totale di € 29.354,25;

**Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare il 1° Stato di avanzamento ed ultimo dei lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi di cui alla DGR n. 1378 del 20/11/2017 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione", così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco, iscritto con il n. 3952 all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 10519 e dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Ragnacci Leonardo" ha eseguito lavori alla data del 15/09/2019 per un importo di 24.181,77 al netto del ribasso d'asta dell'11,80% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "Ragnacci Leonardo" con sede in Via Strada Lidarno Petrignano 40 - 06134 Perugia (PG) - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 29.354,25;
3. di dare atto che, come stabilito con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 158 del 16/04/2019, la stipula del contratto è effettuata - ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.354,25 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

⇒ quanto € 27.128,62 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 123/2 assunto con determinazione n. 214/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	2841	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	27.128,62	"Ragnacci Leonardo" con sede in Via Strada Lidarno Petrignano 40 06134 Perugia (PG) P. IVA 03510200540 C.F. RGNLRD80H07G478U	12/2019

⇒ quanto € 2.225,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 122/1 assunto con determinazione n. 214/2019):

Esercizio	Cap	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2019	2841	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2.225,63	"Ragnacci Leonardo" con sede in Via Strada Lidarno Petrignano 40 06134 Perugia (PG) P. IVA 03510200540 C.F. RGNLRD80H07G478U	12/2019



5. di dare atto che l'intervento *“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell'infanzia di Deruta capoluogo”* è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue:
  - Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla DGR n. 1378/2017 *“Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”*;
  - Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta;
6. di dare atto che la somma di € 29.208,62 per l'attuazione dell'intervento in argomento, già liquidata al Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156);
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:***DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione". Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento..*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 16-07-2019*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.