



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 509 Del 20-07-2022

**OGGETTO: DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 "Interventi di Rigenerazione Urbana".
Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di
Deruta capoluogo. 1° Stralcio funzionale. Liquidazione fattura n FE1322 del
20-06-2022 (onorario modifica contrattuale) e fattura n FE1422 del 23-06-2022
(onorario prestazioni fase esecutiva) CIG ZD830F84BF beneficiario Belli
Franco.**

IL RESPONSABILE

CUP B54H20001430002

CIG ZD830F84BF

PREMESSO CHE:

- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 647 del 22.07.2020 ha approvato l'*Avviso per l'ammissione a finanziamento degli "Interventi di Rigenerazione Urbana" ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019, risorse FSC 2014-2020;*
- Con il predetto Avviso sono state definite, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, i tempi per la realizzazione degli interventi e il monitoraggio da effettuare;
- Con la citata DGR 647/2020, per le tipologie di intervento previste, è stato assegnato al Comune di Deruta un finanziamento pari ad € 181.000,00 oltre ad € 472,22, per quanto indicato al punto 13) *Informazione e pubblicità* dell'Avviso suddetto;
- Per le suddette finalità l'amministrazione Comunale si è determinata di presentare domanda per la concessione di finanziamento al recupero dell'area, nominata "ex pozzi", sita in Via Briganti, posta in un ambito urbano del capoluogo densamente popolato, al fine di rivalutare e riqualificare un'ampia area verde e i relativi immobili esistenti, in modo da favorire l'aggregazione e la socializzazione;
- in relazione all'entità del finanziamento Regionale sopra richiamato, la Giunta Comunale ha conferito all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Deruta, l'incarico di redigere apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica che preveda un primo stralcio funzionale e consenta l'immediata fruibilità di parte dell'area in argomento, in conformità a quanto stabilito nel citato Avviso Regionale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 24/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, in data 23/09/2020

dall'Area Lavori Pubblici a firma del geometra Ricciarelli Marco, per l'esecuzione del 1° stralcio funzionale dei lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica "ex pozzi" in Via F. Briganti di Deruta capoluogo, comportante un costo globale pari ad € 181.472,22;

- con lettera dell'08/10/2020 prot. 14638 a firma del Sindaco, è stata inoltrata alla Regione Umbria, Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio - Sezione Riqualificazione Urbana, Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia, domanda per la concessione del contributo di € 181.472,22, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'avviso per l'ammissione a finanziamento degli "Interventi di Rigenerazione Urbana" ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019, risorse FSC 2014-2020, per l'opera pubblica in argomento;

PRESO ATTO che con lettera pervenuta al protocollo del Comune in data 04/02/2021 al n. 1986, il Dirigente del Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio Dr. Sandro Costantini, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento all'oggetto, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa da codesto Comune, pervenuta al Prot. regionale n. 19509 del 02.02.2021, risulta che l'intervento proposto è conforme e coerente con quanto stabilito dall'Avviso approvato con DGR n. 647 del 22.07.2020 e dalla Convenzione Stato - Regione approvata dal MIT prot. n. 3521 del 28.02.2020.

Per quanto sopra si ritiene l'intervento in oggetto ammissibile a finanziamento per l'importo di € 181.472,22 di cui alla DGR 530/2020 e alla Convenzione Stato-Regione prot. n. 3521 del 28.02.2020, pertanto, nelle more di quanto stabilito dalla sopracitata Convenzione, anche relativamente al trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, codesto Comune può procedere nell'iter progettuale al fine di pervenire all'assunzione dell'Obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2021.";

DATO ATTO che:

- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni nella seduta del 29/03/2021 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2021/2023 e l'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- l'intervento **"rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo"** è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 181.472,22 è finanziata con contributo Regionale ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019 con risorse FSC 2014-2020;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 181.472,22 è imputata al CAP. 3558 CEN 880;

VISTO che con la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 131 del 06/04/2021 si procedeva ad affidare il servizio di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all'esecuzione del 1° stralcio funzionale dei lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica "ex pozzi" in Via F. Briganti di Deruta capoluogo, all'Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per un importo di € 17.470,85 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 33,20%, offerto dal professionista sull'importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 22.167,01;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 305 del 17/06/2022 proceduto che stabilisce:

- approvare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica "DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 "Interventi di Rigenerazione Urbana" Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. 1° Stralcio funzionale", così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Belli Franco;
- approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente cinquantaquattro categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 22/04/2022 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "Umbra Servizi Srl" con sede in Via San Costanzo, 1 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) - P.IVA 02043590542 - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- dare atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, l'importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 5.153,87 al netto del ribasso d'asta del 4,80% oltre IVA al 10%, suddivisa come segue:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	143.797,05	
▪ ribasso d'asta del 4,80%	€	6.902,26	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.557,58	
⇒ Totale lavori a base d'asta	€	140.452,37	€ 140.452,37

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 10%	€	14.045,24	
▪ spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi, oneri previdenziali ed IVA compresi	€	22.167,01	
▪ spese tecniche per modifica contrattuale, oneri previdenziali ed IVA compresi	€	1.311,12	
▪ spese per pubblicità intervento	€	472,22	
▪ incentivi funzioni tecniche (nella percentuale massima dell'80% - art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi)	€	1.343,23	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	30,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	1.651,03	
⇒ Totale somme a disposizione	€	41.019,85	€ 41.019,85
		□ Totale complessivo	€ 181.472,22

- di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale;

CONSIDERATO che le condizioni contrattuali prevedono che i pagamenti del corrispettivo a favore del professionista, per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E.,

CRE/Collaudi) avvengano con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto;

VISTA la disposizione di pagamento nr. 151 del 25/02/2022 con la quale si è proceduto a liquidare all'Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M l'importo complessivo di € 11.92316 come da fattura FE0322 del 27/01/2022, quale corrispettivo per la fase di progettazione;

RITENUTO procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni della fase esecutiva commisurato all'importo del primo SAL emesso dallo stesso Direttore dei Lavori;

RITENUTO, altresì opportuno procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante per la redazione della modifica contrattuale approvata con la determinazione nr. 305 del 17/06/2022;

VISTA la fattura n. FE1422 dell'importo complessivo di € 6.895,70 (onorario per la fase esecutiva);

VISTA la fattura n. FE1322 dell'importo complessivo di € 1.311,12 (onorario modifica contrattuale);

VERIFICATA la regolarità contributiva acquisita d'ufficio protocollo Inarcassa.0935474.24-06-2022;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1. la liquidazione all'Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M dell'importo complessivo di € 8.206,82 come da fattura FE1422 del 23/06/2022 (onorario prestazioni fase esecutiva) e fattura FE1322 del 20/06/2022 (onorario per modifica contrattuale);
2. di dare atto che l'intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 181.472,22 è finanziata con contributo Regionale ai sensi della DGR n. 530 del 06.05.2019 e imputata al CAP. 3558 CEN 880;
3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
4. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si allega alla presente;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si attesta:

- ☐ che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
- ☐ che il CIG è identificato con il n. ZD830F84BF
- ☐ che il CUP è identificato con il n. B54H20001430002

Liquidazione provvisoria n. 728 del 20-07-2022 CIG ZD830F84BF

Su Impegno N° 86 del 07-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 131 DETERMINA del 06-04-2021 avente per oggetto DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. 1 Stralcio funzionale - Affidamento incarico professionale di progettazione, dir						
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.						
Capitolo 3558 Articolo 880 RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA "EX POZZI" IN VIA F. BRIGANTI DI DERUTA CAPOLUOGO						
Causale	liquidazione fattura n FE1322 del 20-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco fattura n FE1422 del 23-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco					
Importo	€. 6.895,70					
Beneficiario	11007 BELLI FRANCO					
Quietanza	IT36S0538738721000042102213 IBAN IT36S0538738721000042102213					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11007 BELLI FRANCO	IT36S0538738721000042102213	FE1422 del 23-06-2022	6.895,70	6.895,70	ZD830F84BF	23-07-2022
Ritenute documento						
1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20%			5.434,82	1.086,96	20,00%	
Totale ritenute documento			5.434,82	1.086,96		

Liquidazione provvisoria n. 729 del 20-07-2022 CIG ZD830F84BF						
Su Impegno N° 658 sub n° 2 del 21-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 305 DETERMINA del 17-06-2022 avente per oggetto DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 Interventi di Rigenerazione Urbana. Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. 1 Stralcio funzionale - Affidamento incarico professionale di progettazione - modifica contrattual						
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.						
Capitolo 3558 Articolo 880 RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PUBBLICA "EX POZZI" IN VIA F. BRIGANTI DI DERUTA CAPOLUOGO						
Causale	liquidazione fattura n FE1322 del 20-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco fattura n FE1422 del 23-06-2022 CIG ZD830F84BF beneficiario Belli franco					
Importo	€. 1.311,12					
Beneficiario	11007 BELLI FRANCO					
Quietanza	IT36S0538738721000042102213 IBAN IT36S0538738721000042102213					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11007 BELLI FRANCO	IT36S0538738721000042102213	FE1322 del 20-06-2022	1.311,12	1.311,12	ZD830F84BF	20-07-2022
Ritenute documento						
1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20%			1.033,36	206,67	20,00%	
Totale ritenute documento			1.033,36	206,67		

L'Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 20-07-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate